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1 Örtliche Situation
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Einzugsgebiet Umkircher Mühlbach und Mühlbach / Neugraben

Gottenheim
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HRB Dietenbach

HRB Schallstadt

HRB Breitmatte

HRB Kirchweg/
Lingental

HRB Bitzenmatte
HRB Selzental

HRBs im Schneckental

HRB Giesental,
Hilgelstal,
Stollacker

Hochwasser-Rückhaltebecken im Einzugsgebiet

HRB Ehrenmatte
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Vorhandene Senken
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2 HWGK Bestand
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HQ10
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HQ50
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HQ100
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3 Vorgesehene Maßnahmen
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Notwendigkeit Damm 
hydraulisch prüfen

Durchlass hydraulisch prüfen

Mühlmatten Damm
Weg anheben

Anhebung L115

Geotechnik?

Weg anheben
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Rechtes Ufer oberhalb Wehr in den Mühlmatten
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Neugraben uh. Ableitung Flutmulde
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Ggf. geotechnische Untersuchung
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Weg anheben, ca. 20 cm
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Anhebung L115 um ca. 60 cm
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Weg anheben, ca. 40 cm
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Durchlass  Flutmulde hydraulisch prüfen
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4 Wirkung der Maßnahmen
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5 Kosten
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Grobe Kostenschätzung HW-Schutzmaßnahmen (brutto):
• Damm „in den Mühlmatten“ 15.000 €

• Weg anheben südlich L115 30.000 €

• Weg anheben nördlich L115 40.000 €

• Anheben Gottenheimer Straße 45.000 €

Summe 130.000 €

Weitere Kosten (noch nicht bezifferbar)  
• evtl. geotechnische Untersuchungen

• hydraulische Nachweise
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5 Weiteres Vorgehen
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• Abstimmung mit Regierungspräsidium wg. Anhebung L115

• hydraulische Prüfung Durchlass Umkircher Straße

• hydraulische Prüfung Notwendigkeit Damm uh. Flutmulde

• evtl. geotechnische Untersuchungen

• sukzessive Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen

Weitere Schritte




